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项目概况 
项目基本性质、用途和主要内容
1.项目基本性质：业务专项经费所属一次性项目。

    2.项目用途：加强我省行政区域内生产、流通的重要产品实施信息追溯管理，提升人民生活品质,实现人民群众安全消费。重要产品追溯体系建设是提升企业质量管理能力、促进监管方式创新、保障消费安全的重要手段,是国家一项基础性工作,也是促消费、稳增长、推进供给侧改革、实现内贸流通现代化的重要举措。对海南高标准建设中国特色自由贸易港至关重要。

    3.项目主要内容：根据海南省政府办公厅《关于印发海南省加快推进重要产品追溯体系建设实施方案的通知》(琼府办[2016]242号),省商务厅牵头“海南省重要产品追溯体系项目”公共平台建设,内容涵盖食用农产品、食品、药品、主要农业生产资料、特种设备、危险品6大行业。项目于2019年10月底启动,工期24个月,拟于2021年10月完成全部建设内容并通过竣工验收。
（二）项目绩效目标
2020年对接6大类行业系统，产生追溯信息2万条。       

二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
专项经费835.77万元，全部为财政资金，无自筹资金。
项目资金使用情况分析
项目经费根据进度完成情况分期拨付。2020年完成了阶段一建设进度，全部设备采购到位，正在推进阶段二建设进度。预算资金全部拨付到位。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）
    按照海南省政府办公厅《关于印发海南省加快推进重要产品追溯体系建设实施方案的通知》(琼府办[2016]242号)、《关于建立海南省重要产品追溯体系建设工作联席会议制度的通知》(琼府办[2017]106号)要求,不定期召开联席会议,联席会议办公室不定期发布《进展情况通报》。根据《省本级政务信息化项目验收管理规范（暂行）》通知要求，对项目进行登记保护备案和定级备案。

三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
2017年9月,海南省重要产品追溯体系(以下简称追溯体系)建设项目立项,2018年7月通过可研批复,2019年4月实施公开招标确定由浪潮软件股份有限公司(以下简称浪潮公司)等四个单位分别实施项目承建、工程监理、安全测评等第三方软件测试。2019年10月底项目启动,工期24个月,拟于2021年10月完成全部建设内容并通过竣竣工验收。
（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检
查监督管理等情况）

    1.项目管理制度建设：为加强项目资金的规范化、科学化管理，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目管理和实施成效，根据国家和我省有关规定，我厅主要通过加强项目管理制度建设和日常检查监督两方面进行管理。承建方每季度上报建设项目进展汇报，监理方定期组织监理会议，出具《监理工作会议纪要》。

2.日常检查监督：联席会议办公室督促各成员单位协调解决项目进度中存在的问题，并接受省政府办公厅、财政厅的监督检查。

四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析：

（1）项目成本（预算）控制情况。项目严格按照我省项目资金管理办法进行管理，各项目经费均控制在预算之内，未出现超预算情况。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目建设过程中坚持勤俭节约、简单务实的原则，对各项经费进行不断的压缩和精简，力戒形式主义和形象工程，坚持花小钱办大事，基本上达到了量入为出的要求。
2.项目的效率性分析：

（1）项目实施进度。项目实施进度均按照建设项目计划节点或合同要求进度完成。

（2）项目完成质量。项目完成质量在绩效评价范围内达到了预期指标。

3.项目的效益型分析：

（1）项目预期目标完成程度
2020年12月完成项目阶段一建设内容，以及硬件设备采购和到货验收。累计备案节点1.3万个、商户1.7万个，并按照设计方案要求向海南省大数据局数据共享交换平台、商务信息综合服务平台和国家重要产品追溯平台提供数据共享。
（2）项目实施对经济和社会的影响
完成了海南省重要产品追溯体系公共服务平台、重要产品追溯信息综合门户、手机移动端综合管理软件、海南省食品安全追溯系统、重要产品追溯+诚信功能、重要产品追溯+精准扶贫功能开发建设，以及海南省肉菜追溯管理平台功能升级改造。完成了省重要产品追溯平台与海南省大数据局数据共享交换平台、海口市肉菜流通追溯管理平台、省食品追溯系统、商务信息综合服务平台、国家重要产品追溯平台、省市场监督管理局特种设备综合管理系统、省卫健委免疫规划信息系统的数据对接。完成了海南省重要产品追溯体系综合服务平台与农业农村厅重要农产品质量安全监管平台、水产品质量安全追溯系统数据对接。目前项目已经为省委省政府提供政府决策提了丰富的信息资源，也为政府各部门提供了行业监测和制定政策的依据，将大大提高对经济和社会发展的推动力。
4.项目的可持续性分析：
作为项目实施的关键年度，合同主要内容基本完成，为顺利完成剩余项目内容打下了坚实基础，为省委省政府今后制定保供稳价惠民政策提供依据，具有很好的可持续性。

    5.项目预算批复的绩效目标完成情况分析：
目前项目完成情况良好。

    五、综合评价情况及评价结论
本项目具有明确的目标，2020年为项目实施的关键年度，任务压力大、困难多，但是我厅在省委、省政府的领导下，不畏艰难，圆满完成了任务。在项目实施过程中，严格按照省有关项目管理和资金管理规定执行，资金到位及时，使用得当。项目综合评定结论为：优。

    六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）经验和做法

1.领导重视。省委、省政府高度重视海南省重要产品追溯体系建设工作，多次对该项工作进行部署，省级财政上给予大力支持，并要求市县财政做好配套保障。

2.明确责任。省级有关部门、各市县政府、业主单位等明确责任，责任到人抓重点，全面推进项目建设任务。

3.落实制度。严格落实《关于印发海南省加快推进重要产品追溯体系建设实施方案的通知》(琼府办[2016]242号)、《关于建立海南省重要产品追溯体系建设工作联席会议制度的的通知》(琼府办[2017]106号)、《省本级政务信息化项目验收管理规范（暂行）》等相关制度。

（二）存在的问题和建议

海南省重要产品追溯体系建设可能会涉及企业商业秘密,且对接数据会产生相关管理费用和工作量,企业无动力、无意愿接入省级管理平台,我省尚无相关立法强制企业接入迫溯平台,故协调企业或第三方追溯平台参与追溯体系建设工作难度较大。各市县尚未建设统一的重要产品追溯平台,大部分行业也尚未形成统一成熟的追溯体系，协调难度大，也影响了财政支出绩效。

七、其他需要说明的问题


    无。


